

Ortsteil Weingarten

Sanierung Strasse und Werke Wasser

Regenabwasser

KOSTENSCHÄTZUNG

Strassenbau / Beleuchtung

| | excl. MwSt. | inkl. MwSt. |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bauarbeiten | | |
| Tiefbauarbeiten Strassenbau / Belag | 553'000.00 | 595'000.00 |
| Tiefbauarbeiten Tempo 30 | 37'000.00 | 40'000.00 |
| Beleuchtung | | |
| Tiefbauarbeiten / Installationen | 74'000.00 | 80'000.00 |
| Techn. Konto | | |
| Planungen / Bauleitung / Ausführung | 70'000.00 | 75'000.00 |
| Verschiedenes | | |
| Unvorhergesehenes / Rundung | 9'000.00 | 10'000.00 |
| Total Baukosten Strasse | 743'000.00 | 800'000.00 |

Wasserleitung

| | excl. MwSt. | inkl. MwSt. |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bauarbeiten Hauptleitung | | |
| Tiefbauarbeiten | 107'000.00 | 115'000.00 |
| Bauarbeiten Hausanschlüsse | | |
| Tiefbauarbeiten | 28'000.00 | 30'000.00 |
| Installationen | | |
| Leitung / Schieber / Hydranten | 186'000.00 | 200'000.00 |
| Techn. Konto | | |
| Planungen / Bauleitung / Ausführung | 32'000.00 | 35'000.00 |
| Verschiedenes | | |
| Beitrag Feuerschutzamt | -37'000.00 | -40'000.00 |
| Unvorhergesehenes / Rundung | 9'000.00 | 10'000.00 |
| Total Baukosten Wasserleitung | 325'000.00 | 350'000.00 |

Regenabwasser

| | excl. MwSt. | inkl. MwSt. |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bauarbeiten Hauptleitung | | |
| Tiefbauarbeiten | 284'000.00 | 305'000.00 |
| Techn. Konto | | |
| Planungen / Bauleitung / Ausführung | 32'000.00 | 35'000.00 |
| Verschiedenes | | |
| Unvorhergesehenes / Rundung | 9'000.00 | 10'000.00 |
| Total Baukosten Regenabwasser | 325'000.00 | 350'000.00 |

Zusammenstellung

| | excl.MwSt. | inkl. MwSt. |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Strassenbau | 743'000.00 | 800'000.00 |
| Wasser | 325'000.00 | 350'000.00 |
| Regenabwasser | 325'000.00 | 350'000.00 |
| Total Kostenschätzung | 1'393'000.00 | 1'500'000.00 |

Kostengenauigkeit : +- 10%

Bemerkungen:

Tobel, 13. Februar 2023

ITK Planungen
D. Schmid